

Business Case for 电商系统

Date 2022.11.1

Prepared by:洪铨宁

1.0 Introduction/ Background

电商系统的核心经营目标是为了给各种个人卖家或者企业卖家提供电子商务的相关服务。

2.0 Business Objective

电商系统的战略目标包括持续增长和盈利。电商系统通过将企业用户和个人用户的相互连接来使得用户之间可以进行商务交易。它将为所有的卖家用户提供标准的店铺模板已经定义好的个性化修改方法。个性化的页面以及企业用户间的批发方式，B2B的模式能够吸引更多的用户加入。使得电商系统项目能够获得持续增长和更多盈利。

3.0 Current Situation and Problem/Opportunity Statement

在现在这个电商应用已经被京东，淘宝，拼多多等行业龙头所垄断的社会，应该要从它们身上查缺补漏，取长补短。这些应用多关注的是更为广泛的项目潜在用户，它们面向广泛的对象，无论是多小的个人或者作为行业巨头企业都能通过这些应用进行电子商务，但是它们却没有关注更为特殊的用户，比如说企业与企业之间的电子商务交易，或者特殊领域的商品交易例如大型农贸的交易等。这些都是电子商务系统可以作为突破口的机会。同时，如何在一大批电商应用垄断的情况下取得成绩、获得持续增长和利益就要靠着这些电商系统的突破口和英明的领导团队决策来完成了。

4.0 Critical Assumption and Constraints

目前公司现有的主要领导和部门主要负责人要积极支持该项目，并且该项目必须在1年内通过宣传推广、降低用户成本、降低运营成本来获得用户数量的持续增长和回收成本。新的电商系统必须能够在现有的硬件和软件上运行，对技术支持的要求应该尽可能低。他必须易于用户登录和使用，同时可以对用户进行限制，可以支持用户的在线交流。电商系统必须要和在线支付平台如微信、支付宝、银联等达成合作关系以满足社会市场的主流趋势。

5.0 Analysis of Option and Recommendation

对于公司目前的情况需要用较短的时间和较少的资金开发出一个可以持续增长和有收益的电商系统，面对现在的情况，公司有种选择：

1. 自主设计和研发一个新的电商系统，但很大程度上要使用现有的硬件和软件。
 2. 基于一个开源的电商系统进行开发，增加属于自己的特点。
 3. 与外包公司合作开发或者购买专用软件，这样就只需要很少的内部开发工作。
- 基于与项目干系人的讨论，我们认为方案 2 是最好的选择。

6.0 Preliminary Project Requirements

电商系统的主要初步需求包括如下几条：

1. 能够创建账户。用户必须能够拥有一个属于自己的账户，不论是企业用户还是个人用户都可以创建，对于企业用户需要有特殊的企业验证方式，对于个人用户则只需要进行普通的审查。
2. 能够进行买家卖家的基本操作。包括但不限于，商品购买、购物车功能、收藏管理、地址管理，订单查询，付款等。
3. 对于卖家能够进行个性化的商家页面设置。对于卖家可以使用预先设定好的个性化模板或者自己设计店铺的页面使其更具有吸引力，吸引更多的买家。
4. 要有和仓库管理物流公司对接的能力。使用电商仓管物流一体化的形式进行电商服务。
5. 有在线交流功能。包括用户之间关于交易的在线交流和用户与电商系统管理人员的在线交流。

7.0 Budget Estimate and Financial Analysis

初步评估整个电商系统项目的成本为 30 万人民币。这一评估是以项目经理每周工作 40 小时，其它内部工作人员每周工作 50 小时，一共工作 3 个月为基础计算出来的并且不为客户代表支付报酬。项目经理每小时 200 元，其他项目组工作人员每小时 100 元。总共人员资金成本需要 21.6 万元。硬件方面需要给每个工作人员配备电脑 3 台，总共 2 万元。项目开发所需要的软件 2 万元，服务器初期的租用 1 万元。后面每年的维护费用 1 万元。

预计收益是以企业用户和个人用户创建卖家用户和电商应用广告部分所带来的的理论计算，在业务的初期预计第一年能有 30 万的收入，随后以 30% 的增速增长 3 年。在四年内预计总收益大概有 155.6 万元的收入。详细的净现值分析见展示。

8.0 Schedule Estimate

项目发起人希望项目在 3 个月内完成，但也存在一定的灵活性，我们假设新系统有效年限至少为 5 年。

9.0 Potential Risks

这份项目面临几个风险。首要的风险是公司内部的支持度不高和行业巨头的打压竞争。对于用户的宣传和推广也至关重要，用户数量和增速直接决定了电商系统项目的收益和有效年限。在安全检查、处理付款、物流对接等方面也存在许多技术或者

沟通上的风险。因而，主要的业务风险是在项目上投入了时间和资金，但并没有实现预期收益。

10.0 Exhibits

Exhibit A: Financial Analysis(详情见附件)

电商系统项目					
Created by:洪轶宁		Date:2022/11/1			
Note: Change the inputs, shown in green below (i.e. interest rate, number of years, costs, and benefits). Be sure to double-check the formulas based on the inputs.					
支持商业战略：减少内部成本，开发新的基于网络的技术来帮助员工					
Discount rate	8.00%				
Assume the project is completed in Year 0		Year			
	0	1	2	3	Total
Costs	266,000	10,000	10,000	10,000	
Discount factor	1.00	0.93	0.86	0.79	
Discounted costs	266,000	9,300	8,600	7,900	291,800
Benefits	300,000	390,000	507,000	659,100	
Discount factor	1.00	0.93	0.86	0.79	
Discounted benefits	300000	362,700	436,020	520,689	1,619,409
Discounted benefits - costs	34,000	353,400	427,420	512,789	1,327,609 ← NPV
Cumulative benefits - costs	34,000	387,400	814,820	1,327,609	
ROI	455%				
Payback in Year 0					
Assumptions					
假设					
成本	元				
项目经理（480小时，¥200/小时）	96000				
其他项目组成员（600小时，¥100/小时）	120000				
硬件	20000				
软件	20000				
服务器	10000				
维护	10000/年				